
附件2：

2023-2024年度柳江区专项债券项目绩效自评报告

一、专项债券基本情况

1、预算安排
根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第七批政府债券额度和期限的通知》（桂财债〔2024〕53号）及《关于收回和调整2024年新增政府债券项目资金有关事项的通知》（柳财预追〔2024〕402号）文件精神，柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目于2024年11月收到专项债共1700万元。

2、绩效目标情况

2025年12月31日前支付完成率达到100%

二、自评工作开展情况

1、前期准备

加强组织领导,落实专人负责，确保项目有人管、有人推、有人落实。一是扎实做好项目前期工作，推进重点项目建设。了解项目基本情况，明确项目工作计划，明确项目工程初步设计、工程规划选址、施工图设计、项目评审、招标投标（政府采购）、施工许可等环节的工作目标；二是认真研究项目建设过程中遇到的困难和问题。不定期组织召开项目汇报会议，协调解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目按期完成。
2、组织过程

根据工程进度合理制定相关绩效指标，并对相应的产出数量、质量、时效、成本，绩效指标应做到细化量化，有效反映项目的预期产出，使目标有明确的绩效范围、切实可行、符合客观实际。

三、自评结果及分析
柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目2023-2024年度柳江区专项债券项目绩效自评得分94.3分，具体绩效目标实现情况分析如下：

1.资金情况分析

（1）资金到位情况分析
根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第七批政府债券额度和期限的通知》（桂财债〔2024〕53号）及《关于收回和调整2024年新增政府债券项目资金有关事项的通知》（柳财预追〔2024〕402号）文件，1700万元专项债资金于2024年11月全部到位。
（2）资金执行情况分析

专项债资金于2025年6月27日前已严格按照专项债券支出范围及工程的实际进度支付740.49万元，支付率43.55%。

2.绩效指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析
①产出数量
指标值：粮食仓容2.25万吨；军供中心1162平方米。

完成值：项目完成粮食仓容2.25万吨；军供中心1162平方米的主体建设任务。

②产出质量

指标值：项目竣工验收合格率≥95%。

完成值：项目验收合格率100%。

③产出时效

指标值：工程完工时间：2025年12月31日前。

完成值：2025年12月31日前完工。

④产出成本

指标值：工程成本：控制在6356.46万元内。

完成值：控制在6356.46万元内。

(2)效益指标完成情况分析
由于项目处于建设期，该项不作评价。

（3）满意度指标完成情况分析

由于项目处于建设期，该项不作评价。

四、自评发现的问题和改进措施
1.自评发现的问题

（1）项目推进过程中，由于不能很好的调整各标段间施工面冲突的问题，施工进度上不去，导致现阶段支付率偏低。

(2)绩效管理认识不足。全面实施预算绩效管理工作开展时间短，对内涵把握不够准确，项目执行过程存在一定的偏差。

2.改进措施

（1）加快工作进程，督促施工单位加快施工进度，确保年低完工。
(2)组织针对业务部门人员的预算绩效理论及实操工作培训，不断提高项目管理业务人员对预算绩效管理的认识意识和业务水平。
五、自评工作建议

无

六、自评结果应用情况

我单位将以本次绩效自评工作为指引，规范新增专项债券资金使用方向，严格项目管理，稳步推进政府债务管理工作。
七、其他需要说明的问题

无
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